



langer en beter thuis vooruit

Proactieve Zorg Planning

De Avonden 3 juni 2025



Inhoud



1. Context
2. Pijlers regionaal IZA transformatieplan
3. Doel regionaal project PZP
4. Hoofdthema's PZP
5. Plan van Aanpak: actielijnen
6. Fasering en planning



Context



2023 - 2024

Regionaal project: Proactieve Zorgplanning (PZP)

2024

NPZ project: implementatie Kwaliteitskader PZ (KKPZ)

Eind 2024

Voorstel PZP => KKPZ en besluit Stuurgroep Ketenzorg

2025 - 2027


Regionaal project PZP+ (onderdeel IZA transformatieplan)



PZP in regionaal IZA transformatieplan



langer en beter thuis vooruit



Doel regionaal project PZP



Het project PZP+ heeft als **doel om de bewustwording én toepassing van PZP te vergroten onder zowel de inwoners als (zorg)professionals van Noord- en Midden-Limburg**. Hierbij wordt in het bijzonder aandacht besteed aan drie doelgroepen: kwetsbare ouderen, chronisch zieken en mensen met dementie.

In 2028 moet minimaal 80% van de kwetsbare ouderen, chronisch zieken en mensen met dementie in de regio een PZP-gesprek hebben gevoerd en hebben vastgelegd.



Hoofdthema's PZP



1. **Definitie ACP** => vroege en late Proactieve Zorgplanning, doelgroep(en), omvang doelgroep(en)
2. **Verwachtingen en taken** => verschillen tussen zorgorganisaties voor wat betreft de aanpak en inhoud van Proactieve Zorgplanning gesprekken
3. **Verslaglegging en delen** => uniforme, digitale verslaglegging en een optimale manier vinden om deze informatie met elkaar te kunnen delen
4. **Communicatie tussen zorgverleners** => dezelfde taal spreken en codetaal vermijden om miscommunicatie te voorkomen, als zorgprofessionals van elkaar leren
5. **Communicatie met inwoners** => meer bewustwording creëren bij inwoners over het belang van Proactieve Zorgplanning (vanuit inwonerperspectief: communicatie voor inwoners, faciliteren van laagdrempelig onderling inwonercontact, communicatie met de nuldelijn)
6. **Scholing en ondersteuning** => scholing voor zorgverleners, en vragenlijsten ter voorbereiding van Proactieve Zorgplanning gesprekken



Plan van Aanpak: actielijnen



Actielijn 1: Transmuraal Zorgpad PZ/PZP

- a. Werkgroep Proactieve Zorgplanning
- b. Werkgroep Transmurale overlegstructuren
- c. Werkgroep Ondersteuning en coördinatie complexe casuïstiek
- d. Werkgroep Versterken samenwerken
- e. Werkgroep Specifieke doelgroepen

Actielijn 2: Maatschappelijke bewustwording

- f. Expertgroep Maatschappelijke bewustwording

Actielijn 3: Deskundigheidsbevordering


- g. Expertgroep Deskundigheidsbevordering

Actielijn 4: Digitale ondersteuning

- h. Expertgroep Digitale ondersteuning



Fasering en planning



Opm: start PZP+ project afhankelijk van goedkeuring transformatieplan door zorgverzekeraars



